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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Lahti-Hollola Jukolan viesti -tapahtumalle jäte-
huoltosuunnitelma ja toteuttaa se tapahtumassa. Työn toimeksiantajana toimi Lahti-
Hollola Jukolan järjestäjäorganisaatio. Opinnäytetyössä avataan tapahtuman jäte-
huoltosuunnitelman tekemisen eri vaiheita, jätehuollon käytännön järjestelyjä sekä ar-
vioidaan suunnitelmien onnistumista tapahtumassa. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli avata lainsäädännön vaatimuksia sekä paikallisten 
määräysten vaikutuksia tapahtuman jätehuollon suunnitteluun ja järjestämiseen. 
Työssä käydään kattavasti läpi tapahtuman järjestäjälle asetetut vaatimukset. Lisäksi 
opinnäytetyössä käsitellään tapahtuman vaikutuksia ympäristöön ja jätehuollon merki-
tystä. Työssä käydään läpi myös jätehuollon suunnitteluperusteita, jätteiden lajittelua 
sekä hyödyntämistä. 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi jätehuoltosuunnitelma, ja Lahti-Hollola Jukolan jäte-
huolto toteutettiin laaditun suunnitelman mukaisesti. Lisäksi opinnäytetyö tarjoaa käy-
tännön työkaluja ja vinkkejä tapahtuman jätehuollon järjestäjälle. 
 
Asiasanat 
















Title of publication  
Waste management for a public event 
Lahti-Hollola Jukola relay 
Name of Degree 
Bachelor of Environmental Engineering 
Abstract  
The aim of this Bachelor’s thesis was to create a waste management plan for the 
Lahti-Hollola Jukola relay and put it into practice at the event. The client organization 
of thesis was Lahti-Hollola Jukola relay organizers. The thesis introduces the different 
steps of making a waste management plan for event and the practical arrangements 
of waste management. It also evaluates how well the plan worked in practice. 
The thesis deals with the requirements of legislation and the effects of local 
regulations on the planning and organization of waste management at the event. The 
requirements of the event organizer are discussed in detail. The thesis also deals with 
the effects of the event on the environment and the importance of waste 
management. The thesis also describes the principles of waste management 
planning, sorting and utilization of waste. 
This thesis resulted in a waste management plan, and the waste management of the 
Lahti-Hollola relay was carried out according to the plan. In addition, the thesis 
provides practical tools and tips for the waste management organizer of an event. 
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1 JOHDANTO 
Jukolan viesti on vuosittain eri puolilla Suomea järjestettävä suunnistustapahtuma, joka 
kokoaa yhteen tuhansia suunnistajia sekä Suomesta että muualta maailmasta. Tapahtu-
masta on kasvanut kansainvälinen Suomen suurin suunnistustapahtuma ja sen osallistu-
jamäärä on nykyään noin 15 000 - 20 000 kilpailijaa. Tapahtuman suuri koko asettaa eri-
laisia haasteita ja vaatimuksia tapahtuman järjestäjälle. Järjestäjällä on useita velvolli-
suuksia, joista tapahtuman järjestäjän tulee olla tietoinen, jotta tapahtuma voidaan suunni-
tella ja toteuttaa asianmukaisesti kaikki vaatimukset huomioiden. 
Jätehuollon suunnitteluun ja järjestämiseen vaikuttaa etenkin lainsäädännön ja paikallis-
ten määräysten asettamat vaatimukset. Jätehuollon suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
jätteen synnyn ehkäisy, jätteen määrän vähentäminen, lajittelu ja kierrätys sekä jätteiden 
käsittely. Jätehuollon järjestämisellä pyritään ehkäisemään ympäristölle aiheutuvia haittoja 
sekä ihmisille aiheutuvia terveyshaittoja. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Lahti-Hollola Jukolan jätehuolto ja toteuttaa ta-
pahtuman jätehuolto suunnitelmien mukaan. Tässä työssä jätehuollolla tarkoitetaan varsi-
naisen jätehuollon lisäksi tapahtuman aikaista wc-huoltoa. Työssä käydään läpi lainsää-
dännön ja paikallisten määräysten asettamia vaatimuksia sekä niiden vaikutuksia suunni-
telmiin. Tapahtuman järjestäjän näkökulmasta jätehuolto voi olla haastavaa suunnitella ja 
toteuttaa kaikki vaatimukset huomioiden. Tässä työssä esitellään jätehuollon suunnittelu-
prosessia ja käytännön ratkaisuja yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti, jotta se palvelisi 
myös seuraavia tapahtuman järjestäjiä.  
Onnistuneen jätehuollon suunnittelu ja toteutus on monesti yhteinen projekti tapahtuman 
eri osa-alueiden suunnittelijoiden kanssa, sillä jätehuolto on yksi keskeisimmistä tapahtu-
man onnistumiseen vaikuttavista asioista. Jätehuollon järjestäjän tulee olla selvillä, minkä-
laista jätettä tuotetaan ja miten paljon, ja monesti tähän selvitystyöhön vaaditaan yhteis-
työtä, jotta kaikki tarpeet tulevat huomioiduksi. 
Hyvällä jätehuollon suunnittelulla voidaan tehokkaasti ehkäistä tapahtuman ympäristövai-
kutuksia, jätteen määrää sekä jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia. Vaikka jätehuolto voi 
tuntua mitättömältä asialta, suuren kokoluokan tapahtumissa se on merkittävä kustannus-
erä. Jätehuollon onnistuminen tai epäonnistuminen luo herkästi tapahtuman osallistujalle 
kuvan koko tapahtumasta, sillä esimerkiksi roskaantuminen, epäsiisteys ja jatkuvat vessa-
jonot koetaan epämiellyttävinä, ja niillä on valtavasti merkitystä osallistujan kokemukseen 
tapahtumasta. 
  2 
2 TAPAHTUMAN JÄTEHUOLTO 
2.1 Tapahtuman ympäristövaikutuksia 
Lähes kaikella ihmisen toiminnalla on jonkinlaisia vaikutuksia ympäristöön ja usein vaiku-
tukset ovat haitallisia ympäristölle. Tapahtuman järjestämisessä ympäristöä kuormittavat 
monenlaiset tekijät, ja vastuullisesti toimiva tapahtuman järjestäjä pyrkii ehkäisemään ja 
minimoimaan haitallisia vaikutuksia kestävillä toimintatavoilla (Lampinen 2011, 12). Ta-
pahtuman järjestämisestä syntyvän kuormituksen aiheuttamat ympäristöhaitat voidaan ja-
kaa suoriin ja välillisiin haittoihin. Suorat haitat näkyvät yleensä heti tapahtuman aikana ja 
pian sen jälkeen. Ne näkyvät etenkin tapahtuman järjestämispaikalla ja sen lähiympäris-
tössä. Välittömästi tapahtuman ympäristössä näkyviä suoria haittoja ovat esimerkiksi ros-
kaantuminen ja maaston kuluminen. (Goldplatt 2012, 25 - 26.)  
Välilliset ympäristöhaitat eivät yleensä näy tapahtuman aikana eivätkä välttämättä välittö-
mästi tapahtuman jälkeen, mutta niillä on haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja myös 
nämä haitat tulisi huomioida tapahtuman järjestämisessä. Tällaisia välillisiä haittoja syntyy 
esimerkiksi logistiikasta, tapahtumanaikaisesta energiankulutuksesta ja suuresta jätteen 
määrästä. Välilliset haitat voivat ilmetä pitkän ajan kuluessa ja niiden vaikutus voi kestää 
kauan ja levitä laajalle alueelle tapahtumapaikasta. Usein tapahtumasta aiheutuu sekä 
suoria että välillisiä haittoja, ja molempiin vastuullisen tapahtumajärjestäjän tulee kiinnittää 
huomiota suunnittelussa ja toteutuksessa. (Goldblatt 2012, 25 - 26.) 
Merkittävimmät tapahtuman järjestämisestä aiheutuvat ympäristöhaitat johtuvat yleensä 
logistiikasta, tapahtumaa varten hankituista materiaaleista, jätehuollosta ja jätteiden käsit-
telymenetelmistä sekä tapahtuman energiankäytöstä (Jones 2010, 3). Logistiikan ja ener-
giankulutuksen ohella jätehuolto on yksi merkittävimmistä ympäristöhaittojen aiheuttajasta 
sekä yksi tärkeimmistä toiminnoista tapahtuman suunnittelussa. Jätehuollon huolellinen 
suunnittelu on tärkeässä asemassa tapahtuman ympäristöhaittojen ehkäisyssä. Hyvällä 
suunnitelulla voidaan vähentää sekä suoria että välillisiä haittoja, kannustaa myös osallis-
tujia kestävämpiin valintoihin, sekä säästää rahaa. (Goldplatt 2020, 102.) 
Ympäristövastuullinen ja kestävä tapahtuma ovat moniselitteisiä käsitteitä. Lampisen 
(2011, 12) mukaan kestävästä tapahtumasta voidaan puhua silloin, kun tapahtuman jär-
jestäjä on ottanut jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa huomioon lainsäädännön ja paikal-
listen määräysten velvoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Tapahtuman ympäristövastuulli-
suuteen liittyy kuitenkin myös paljon muuta.  
Kestävän tapahtuman suunnittelun tavoitteena on ympäristölle aiheuttavan haitan mini-
mointi hyvien toimintatapojen avulla. Toimintatavat voivat liittyä esimerkiksi jätteen 
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määrän vähentämiseen ja jätteiden kierrätykseen, hankintoihin, sekä energian ja veden 
kulutuksen minimointiin. Tapahtuman järjestäjän on oltava selvillä tapahtuman vaikutuk-
sista ympäristöön ja pyrittävä ehkäisemään niitä. (Lampinen 2011, 12.) 
2.2 Jätehuoltoon liittyvää lainsäädäntöä 
Vastuullinen tapahtuman järjestäjä toimii lainsäädännön asettamien vaatimusten mukai-
sesti. Tapahtuman järjestäjän tulee olla perillä kaikista tapahtumaan liittyvistä vaatimuk-
sista. Suomen lainsäädännössä jätelaki (646/2011), valtioneuvoston asetus jätteistä 
(179/2012), ympäristönsuojelulaki (527/2014) sekä ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 
asettavat vaatimuksia jätehuollolle ja sen järjestämiselle. Ympäristönsuojelulaki ja -asetus 
säätelevät jätehuoltoa lähinnä jätteen käsittelyn näkökulmasta, jätelaki ja valtioneuvoston 
asetus jätteistä antavat puolestaan enemmän määräyksiä jätteen tuottajalle ja haltijalle jä-
tehuollon järjestämisestä ja jätteen toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. 
Jätelain tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa haittaa terveydelle ja 
ympäristölle. Lain tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luon-
nonvarojen kestävää käyttö, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. 
Tätä lakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta syntyy jätettä. Jätehuollon järjestämisen 
velvoite tulee siis suoraan jätelaista (646/2011) ja se koskee aivan kaikkia. (Jätelaki 
646/2011, 1 §, 2 §; Ympäristöministeriö 2019a.) 
Jätelain mukaan jätehuollon järjestämisestä on ensisijaisesti vastuussa jätteen haltija, eli 
yksityinen henkilö, kiinteistön haltija, yritys tai vaikka tapahtuman järjestäjä. Tähän pää-
sääntöön liittyy muutamia poikkeuksia kuntien vastuun sekä eräiden tuotteiden valmistajiin 
ja maahantuojiin liittyen, joilla myös on osaltaan vastuu jätehuollon järjestämisestä. (Ym-
päristöministeriö 2019b.) 
Jätelaki velvoittaa jätteen tuottajan olemaan selvillä tuottamansa jätteen määrästä ja laa-
dusta ja mahdollisuuksien mukaan vähentämään tuottamansa jätteen määrää sekä haital-
lisuutta. Jätteen haltijalla on velvollisuus viedä jätteet asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteen 
hylkääminen tai hallitsematon käsittely ei ole sallittua. Jätteen haltijan tulee varmistaa 
myös se, että jätteestä tai jätehuollosta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ter-
veydelle eikä roskaantumista. (Jätelaki 646/2011, 12 §, 13 §.) 
Jätelaissa on velvoitteena kaikille jätteen tuottajille etusijajärjestys, jonka mukaan tulee 
toimia. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä 
kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä var-
ten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on 
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hyödynnettävä jäte muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mah-
dollista, jäte on loppukäsiteltävä. (Jätelaki 646/2011, 8 §.) 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) antaa tarkemmat ohjeet tiettyjen jätteiden lajit-
teluun. Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvien jätteiden lajittelussa säädetään erikseen 
pykälissä 15 ja 16. Asetuksen mukaan rakennus- ja purkujätteen haltijan on huolehdittava, 
että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Asetuksessa säädetään myös tiettyjen jäteja-
keiden erilliskeräyksestä ja lajittelusta. 
Suomen lainsäädännössä on muutamia muitakin lakeja ja asetuksia, joissa sivutaan jäte-
huoltoa erilaisissa toiminnoissa ja annetaan määräyksiä, joiden mukaan tulee toimia. Ta-
pahtumien järjestämiseen ja tapahtuman jätehuoltoon liittyy terveydensuojelulaki 
(763/1994), joka velvoittaa suurten yleisötilaisuuksien järjestäjää järjestämään jätehuolto 
ja hygieeniset olosuhteet siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Terveydensuojelulain 
nojalla on myös annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien 
hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009), joka antaa tarkkoja määräyksiä 
etenkin tapahtumien wc-huollon järjestämisestä. 
2.3 Jätehuoltomääräykset 
Jätehuoltomääräykset perustuvat jätelain (646/2011) 91 pykälään, ja ne laaditaan jätelain 
täytäntöönpanemiseksi. Kunnan tai kuntien perustaman yhteistoiminta-alueen perustama 
jätelautakunta laatii määräykset ja päivittää niitä tarpeen mukaan. Jätelautakunta toimii 
kunnan tai kuntien yhteistoiminta-alueen jätehuoltoviranomaisena ja huolehtii jätelain kun-
nille antamien velvollisuuksien hoitamisesta ja jätelainsäädännön toteuttamisesta toimialu-
eellaan. (Kuntaliitto 2016.) 
Jätehuoltomääräykset toimivat lainsäädäntöä täsmentävinä määräyksinä ja niiden avulla 
jätelakia sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin. Jätehuoltomääräykset toimivat myös tär-
keänä työkaluna jätehuollon käytännön toteuttamisessa. Jätehuoltomääräyksissä anne-
taan määräyksiä ensisijaisesti asumisessa syntyvien jätteiden käsittelyyn, mutta niistä voi 
löytyä velvoitteita myös esimerkiksi tapahtuman järjestäjälle. (Kuntaliitto 2016.) Tässä 
työssä käsitellään tarkemmin Päijät-Hämeen jätelautakunnan laatimia jätehuoltomääräyk-
siä, sillä ne liittyvät olennaisesti työn toteuttamiseen. 
Hollolan alueella jätehuoltoviranomaisena toimii siis Päijät-Hämeen jätelautakunta, joka 
vastaa 10 kunnan jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Päijät-Hämeen jätelauta-
kunnan toimialueeseen kuuluvat Hollolan lisäksi Asikkala, Heinola, Kärkölä, Lahti, Myrs-
kylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. (Lahti 2020.) 
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Jätehuoltomääräyksistä löytyy sekä yleisiä velvoitteita kaikille, että erityisesti tapahtuman 
järjestäjälle asetettuja vaatimuksia. Päijät-Hämeen alueen jätehuoltomääräysten pykälä 
31 käsittelee yleisötilaisuuksien jätehuoltoa. Pykälän 31 mukaan tapahtumajärjestäjä vas-
taa tilaisuuden jätehuollosta, ja tapahtuma on suunniteltava niin, että jätettä syntyy mah-
dollisimman vähän. Jätehuolto on suunniteltava niin, että tapahtuma-alueella on riittävästi 
jäteastioita eri jätejakeiden keräämiselle. Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava tar-
vittaessa tilaisuuden aikana ja välittömästi sen loppumisen jälkeen. Tapahtuman järjestä-
jän vastuulla on myös jätehuoltoon liittyvä neuvonta tilaisuuden aikana. (Päijät-Hämeen 
jätelautakunta 2015.) 
2.4 Jätteiden hyödyntäminen ja lajittelu 
Suomessa osa jätehuollon järjestämisvastuusta on määrätty lainsäädännöllä tietyille ta-
hoille, mutta jätehuoltoa ja jätteen käsittelyä voivat toteuttaa myös yksityiset yritykset. Jä-
telain 32 § säädetään kuntien vastuulla olevasta jätehuollosta. Kuntien vastuulla on järjes-
tää asumisessa syntyvän sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskun-
tajätteen jätehuolto. Lisäksi kunnan velvollisuutena on järjestää asumisessa syntyvän vaa-
rallisen jätteen vastaanotto ja käsittelyn järjestäminen. (Ympäristöministeriö 2019b.) 
Osaa jätteistä koskee tuottajavastuu, josta säädetään jätelain luvussa 6. Tiettyjen jättei-
den kohdalla tuotteen valmistajalla tai maahantuojalla on vastuu tuotteen jätehuollon jär-
jestämisestä ja siitä aiheutuvien kustannusten hoitamisesta. Tuottajavastuu koskee moot-
torikäyttöisten ja muun ajoneuvon renkaita, henkilö- ja pakettiautoja ja niihin rinnastettavia 
muita ajoneuvoja, paristoja ja akkuja, sanoma- ja aikakausilehtiä, toimistopapereita ja 
muita paperituotteita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä pakkauksia, kuten muovi- tai 
kartonkipakkauksia. Näille jätteille tuottajien velvollisuutena on järjestää alueelliset keräys-
pisteet. (Ympäristöministeriö 2019b.) 
Jätteistä puhuttaessa kuulee usein jätteiden kierrättämisestä, lajittelusta ja hyödyntämi-
sestä, ja puheessa termeillä tarkoitetaan yleensä samaa asiaa tai ne sekoitetaan keske-
nään. Virallisen määritelmän mukaan kuitenkin jätteiden käsittelyllä tarkoitetaan jätteen 
hyödyntämistä, vaarattomaksi tekemistä ja loppusijoitusta. (Tilastokeskus 2020a.) Suo-
messa jätteitä käsitellään pääasiassa näillä kolmella tavalla, joita ovat materiaalihyödyntä-
minen, energiahyödyntäminen sekä loppusijoitus kaatopaikalle. Materiaalihyödyntämisen 
osuus on kasvanut viime vuosina, ja vuonna 2018 yhdyskuntajätteen materiaalihyödyntä-
misen osuus oli 42 % kaikesta jätteestä. (Tilastokeskus 2020c.) 
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Jätteiden kierrättämisellä puolestaan tarkoitetaan jätteen käyttämistä materiaalina tai 
raaka-aineena. Tämän määritelmän mukaan siis esimerkiksi jätteen energiahyötykäyttö ei 
ole kierrätystä, vaan jätteen hyödyntämistä. (Tilastokeskus 2020b.) 
Koska jätelaki velvoittaa kaikkia toimimaan niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän, 
jätteestä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa, ja jäte hyödynnetään ensisijaisesti ma-
teriaalina ja vasta toissijaisesti energiana, jätteiden lajitteluun kannattaa panostaa. Suo-
messa jätehuollon suunnittelussa tulee ottaa huomioon lainsäädännön velvoitteiden li-
säksi myös paikalliset määräykset, sillä jätteiden lajittelu ja jätelajien nimet voivat vaihdella 
alueellisesti riippuen jätteen käsittelijöistä ja jätteen hyödyntämistavoista. 
Energiajäte on jätelaji, jota ei kerätä erikseen kaikkialla Suomessa. Osa kunnista on luo-
punut erillisestä energiajätteen keräyksestä, sillä nykyisin myös sekajäte hyödynnetään 
pääasiassa energiana (Helsingin uutiset 2015; Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2019). 
Energiajätettä kerätään edelleen Päijät-Hämeen alueella ja se on määritelty Päijät-Hä-
meen jätehuoltomääräyksissä. Energiajätteellä tarkoitetaan materiaalihyötykäyttöön kel-
paamatonta muovi-, pahvi-, kartonki-, paperi- ja tekstiilijätettä. Energiajätteestä on lajiteltu 
erikseen sekajäte, hyötyjätteet, PVC-muovi sekä vaaralliset jätteet. (Päijät-Hämeen jäte-
lautakunta 2015.)  
Energiajätteen erilliskeräys on aloitettu Päijät-Hämeen alueella 90-luvun lopussa. Vuonna 
1996 jäteyhtiö teki sopimuksen energiajätteen hyödyntämisestä Kymijärven voimalaitok-
sessa Lahdessa, ja kaksi vuotta myöhemmin energiajätteen keräys alkoi Lahden kaupun-
kiseudun taajamissa. (PHJ 2020.) Energiajätettä on nimensä mukaisesti hyödynnetty 
energiantuotannon polttoaineena vuodesta 1998 alkaen ja se jatkuu yhä. 
Sekajätteellä tarkoitetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan (2015) mukaan sellaista yhdys-
kuntajätettä, joka jää jäljelle, kun siitä on lajiteltu erikseen energiajäte, biojäte, muut hyöty-
jätteet, tuottajavastuunalaiset jätteet sekä vaaralliset jätteet. 
Hyötyjätteillä tarkoitetaan kierrätystä tai muuta materiaalihyödyntämistä varten erilliskerät-
tävää jätettä kuten biojätettä, paperia, kartonkia, metallia, lasia tai muovia. Monet näistä 
jätteistä ovat myös tuottajavastuun alaisia jätteitä. (Päijät-Hämeen jätelautakunta 2015.) 
Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä jäte-
huoltomääräysten mukaisesti. Päijät-Hämeen jätehuoltomääräysten (2015) pykälän 9 mu-
kaan muussa kuin asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä aina seka-
jätteeseen ja energiajätteeseen. Hyötyjätteille on järjestettävä erilliskeräys jätehuoltomää-
räysten 9 §:n jätteen arvioidun syntymäärän perusteella. Näiden jätteiden erilliskeräystä 
ohjaa arvioitu jätteen määrä (taulukko 1). 
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Taulukko 1. Jätejakeiden erilliskeräyksen määräarviot Päijät-Hämeessä (Päijät-Hämeen 
jätelautakunta 2015) 
Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti rakennus- ja purkujätteet on lajiteltava 
niin, että erikseen lajitellaan ainakin betonipohjaiset jätteet, kipsijätteet, kyllästämättömät 
puujätteet, metalli, lasi, muovi, paperi ja kartonki, sekä maa- ja kiviainesjätteet.  
2.5 Jätehuollon suunnittelu 
Jätteen määrän vähentämisen ja jätteen synnyn ehkäisyn tulisi olla jokaisen tapahtuman 
suunnittelun tavoitteina, mutta harvoin jätteen syntymistä voidaan kokonaan estää eten-
kään suurten tapahtumien järjestämisessä. Tällöin jätehuollon järjestämisellä on erityisesti 
merkitystä ympäristön kannalta, sillä jätehuolto sekä ehkäisee että synnyttää ympäristö-
haittoja. Huolellisella suunnittelulla jätehuollon sekä jätteiden aiheuttamat haitat ympäris-
töön saadaan mahdollisimman vähäisiksi ja kustannukset pienemmiksi. (Goldplatt 2012, 
103.) 
Jätteet ja jätehuolto ovat useimmiten siis pakollisia tapahtuman suunnittelussa huomi-
oonotettavia asioita, jotka on syytä suunnitella huolella. Ympäristöhaittojen minimoi-
miseksi jätteet kannattaa lajitella tarkkaan ja hyödynnettävät jätteet saada materiaalien 
kierrätykseen, sillä sekajäte kuormittaa ympäristöä välillisesti eniten. Sekajätteen käsittely 
on usein myös kallista. (Goldplatt 2012, 102 - 103.)  
Tapahtumissa syntyy jätettä erilaisista toiminnoista ja jätteen määrää voi olla vaikeaa arvi-
oida. Esimerkiksi Oulun seudun ympäristötoimen ohjeessa (2019) on selviä arvioita, 
kuinka paljon erikokoisissa tapahtumissa syntyy jätettä. Yleensä suurin osa tapahtuman 
Jätelaji Erilliskeräys 
Biojäte kyseistä jätejaetta kertyy keskimäärin yli 50 l viikossa 
Kartonki kyseistä jätejaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 
Metalli kyseistä jätejaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 
Lasi kyseistä jätejaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 
Pahvi kyseistä jätejaetta kertyy keskimäärin yli 20 kg viikossa 
Paperi kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät 
Puu kyseistä jätejaetta kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa 
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aikana syntyvistä jätteistä tulee ruoka- ja juomatarjoilusta. Arvion mukaan niistä syntyy jä-
tettä noin 50-110 g/kävijä. Tämän arvion mukaan saadaan laskettua arvioitu jätteen 
määrä kävijöiden mukaan (taulukko 2). Jätemäärät on ilmoitettu sekä painon mukaan, että 
tilavuudeksi muunnettuna. Painon mukaan voi arvioida esimerkiksi kustannuksia, ja jät-
teen tilavuuden avulla voi arvioida jäteastiatarvetta. 
Taulukko 2. Jätemäärät tapahtuman osallistujamäärän mukaan (Oulun seudun ympäristö-
toimi 2019) 
Osallistujamäärä Jätemäärä (kg) Jätemäärä (l) 
100 5 - 10 200 - 400 
1 000 50 - 110 2 000 - 4 000 
10 000 500 - 1 100 20 000 - 40 000 
100 000 500 - 11 000 200 000 - 400 000 
 
Jätehuollon suunnittelu ja järjestäminen on aina jätteen tuottajan velvollisuus. Muut jäte-
huoltoon liittyvät säädökset voivat velvoittaa vielä erikseen tekemään varsinaisen jätehuol-
tosuunnitelman tapahtumaa varten. Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksissä (2015) suu-
reksi yleisötilaisuudeksi luokitellaan tapahtumat, joihin osallistuu yhtä aikaa vähintään 500 
henkilöä.  Tällaisista tapahtumista velvoitetaan tapahtumajärjestäjää laatimaan jätehuolto-
suunnitelma. Tätä pienemmistäkin tapahtumista erillisen suunnitelman voi tehdä, mutta 
suurten yleisötilaisuuksien kohdalla se on pakollista. Jätehuoltosuunnitelma tulee myös 
esittää viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtuman alkua paikalliselle ympäristöviranomai-
selle. (Päijät-Hämeen jätelautakunta 2015.) 
Jätehuollon suunnitteluun voi liittyä samalla kertaa myös muiden tapahtuman hygieenisten 
järjestelyiden suunnittelu. Wc-huollon järjestämisestä tapahtumissa on annettu omat mää-
räykset ja ohjeistukset. Terveydensuojelulain (763/1992) nojalla on säädetty sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jäte-
huollosta (405/2009), jossa on annettu tarkemmat määräykset tapahtumien hygieenisten 
järjestelyiden hoitamisesta. Asetuksen 405/2009 mukaan suuressa yleisötilaisuudessa, 
johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, on varattava yleisölle tietty 
määrä käymälöitä (taulukko 3) käsienpesumahdollisuuksineen. 
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Taulukko 3. Käymälät suuressa yleisötilaisuudessa (STma 405/2009) 
Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille 





yli 1000 osallistujaa, jo-























1/1 000 osallistujaa 
 
Miehille varatuista wc:istä puolet on mahdollista korvata pisuaareilla. Asetuksen asettamat 
määrät ovat minimivaatimukset, jotka tapahtuman järjestäjän on pakko toteuttaa. Järjestä-
jän on mahdollista kuitenkin varata wc:itä yli vaadittavan määrän, mikäli palvelutaso on 
määritelty asetuksen minimivaatimuksia korkeammaksi. Asetuksen mukaan tapahtuman 
järjestäjän on myös tarvittaessa varauduttava lisäämään wc:iden määrää nopeasti, mikäli 
tarve vaatii. 
2.6 Ekokompassi 
Ympäristövastuullisuus ja kestävät toimintatavat tapahtumien järjestämisessä ovat kehitty-
neet huomattavasti ja ympäristöasioihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Samalla on 
kehitetty myös sertifikaatteja ja standardeja kestävää tapahtumatuotantoa varten, jotta ta-
pahtumien vastuullisuutta voidaan seurata ja mitata. Monista maista löytyy omia ympäris-
töjärjestelmiä, joiden avulla ympäristön huomioiminen tapahtuman toteuttamisessa on hel-
pottunut. (Jones 2010, 26.) 
Ympäristöjärjestelmä tarkoittaa systemaattista tapaa parantaa ympäristöasioiden hallintaa 
ja ympäristöhaittojen vähentämisen tuloksellisuutta. Ympäristöjärjestelmän avulla ympä-
ristön huomioiminen kaikessa toiminnassa tuodaan helposti osaksi toiminnan suunnitte-
lua, sillä varmistetaan ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattaminen ja se parantaa 
ympäristöriskien hallintaa sekä edistää toiminnan jatkuvaa parantamista. (SFS 2020.) 
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Myös Suomessa on kehitetty pienille ja keskisuurille yrityksille sekä kaikenlaisille tapahtu-
mille sopiva kevyt ympäristöjärjestelmä Ekokompassi. Se pohjautuu vastaaviin pohjois-
maisiin ympäristöjärjestelmiin, kuten Svensk Miljöbas ja Miljøfyrtårn, sekä kansainvälisiin 
ympäristöjohtamisen standardeihin, kuten ISO 14001 ja EMAS. Ekokompassi tarjoaa 
konkreettisia toimenpiteitä ja valmiita työkaluja ympäristövastuullisen toiminnan suunnitte-
luun sekä jatkuvaan parantamiseen. Ekokompassi on kehitetty pääkaupunkiseudulla, ja 
alkuun se oli vain pääkaupunkiseudun pk-yrityksille suunnattu. Myöhemmin Ekokompas-
sia testattiin myös tapahtumatuotannossa. Nykyisin Ekokompassi on käytössä ympäri 
Suomen ja sitä voivat hakea sekä yritykset että tapahtumat. Ekokompassi sopii kaikille toi-
mialoille ja kaikenlaisille tapahtumille. Sitä on helppo soveltaa kaikenlaiseen toimintaan. 
(Ekokompassi 2020a.) 
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä perustuu kymmeneen ennalta määriteltyyn kriteeriin, 
joita sertifikaatin haluavan toimijan tulee noudattaa. Kriteerit liittyvät sekä lainsäädännön 
asettamiin velvoitteisiin, että muihin tapahtuman ympäristövastuullisuuteen liittyviin asioi-
hin. (Ekokompassi 2020b.)  
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3 JUKOLAN VIESTI 
3.1 Tapahtuma yleisesti 
Jukolan viesti on vuosittain järjestettävä kansainvälinen suunnistustapahtuma, joka järjes-
tetään aina kesäkuun toisena viikonloppuna. Tapahtuma koostuu kahdesta kilpailusta: 
Venlojen viestistä ja Jukolan viestistä. Tapahtuma on kaksipäiväinen. Venlojen viesti on 
neljästä osuudesta koostuva kilpailu ja se käydään tapahtumaviikonlopun lauantaina päi-
vällä noin klo 15 alkaen. Siihen osallistuu vuosittain noin 1000 joukkuetta. Jukolan viesti 
kilpaillaan tapahtumaviikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kilpailu alkaa 
auringon laskiessa noin klo 23, ja se koostuu seitsemästä osuudesta. Jukolan viestissä 
suunnistetaan läpi yön, ja siihen osallistuu vuosittain noin 1300 - 1600 joukkuetta. (Jukola 
2019a.) 
Jukolan viestin takana on Kaukametsäläiset ry, joka on vuonna 1948 perustettu yhdistys. 
Se on Jukolan viestin perustaja- ja omistajayhteisö, jonka tehtävänä on huolehtia tapahtu-
man laadukkaasta järjestämisestä Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen hengessä. (Jukola 
2019.) Jukolan viestin järjestelyitä ohjaa Jukolan johtoryhmä, joka koostuu Kaukametsläi-
set ry:n, Suunnistusliiton sekä Puolustusvoimien edustajista. Jukolan johtoryhmä myöntää 
tapahtuman järjestämisoikeudet paikallisille suunnistusseuroille hakemusten perusteella. 
(Lahti-Hollola Jukola 2018.) 
Ensimmäinen Jukolan viesti kilpailtiin vuonna 1949 Helsingissä ja siitä lähtien tapahtuma 
on järjestetty vuosittain eri puolilla Suomea. Vuonna 2018 järjestettiin siis 70. Jukolan 
viesti. Ensimmäisinä vuosina kilpailu koostui ainoastaan miesten sarjasta, eli Jukolan 
viestistä. Vuonna 1951 naiset saivat ensimmäisen kerran oman sarjansa, Venlojen viestin. 
(Tenhola 2019.) 
Ensimmäiseen Jukolan viestiin osallistui 41 joukkuetta. Tapahtuma on kasvanut vuosien 
varrella merkittäväksi ja kansainväliseksi suunnistustapahtumaksi, johon odotetaan osal-
listuvan yli tuhat joukkuetta. Nykyään tapahtumaan osallistuu vuosittain noin 15 000 kilpai-
lijaa jopa 20:stä eri maasta. Jukolan viesti kokoaa yhteen suunnistuksen huippujoukkueet, 
mutta mukana on paljon myös eritasoisia harrastajia. Katsojia tapahtumaviikonlopun ai-
kana voi olla jopa 20 000 - 30 000. (Jukola 2019b.) 
3.2 Lahti-Hollola Jukola 
Lahti-Hollola Jukola 2018 järjestettiin 16.-17.6.2018 Hollolan Hälvälässä. Tapahtuman jär-
jestämisestä oli vastuussa kaksi suunnistusseuraa: Lahden Suunnistajat -37 ja Hollolan 
Urheilijat -46. Näille seuroille myönnettiin tapahtuman järjestelyoikeus kesäkuussa 2014, 
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ja siitä alkoi vuoden 2018 Jukolan viestin suunnittelu. Tapahtuman ensimmäiset valmiste-
lut oli aloitettu kuitenkin jo aikaisemmin, sillä syksyllä 2012 aloitettiin lupien kysyminen 
maanomistajilta, jotta tapahtumapaikka saatiin varmistettua. (Jukolan viesti 2017a.) 
Jo tapahtuman järjestelyjen alussa oli selvää, että tästä saattaisi tulla yksi suurimmista Ju-
kolan viesteistä ja suunnitteluperusteet asetettiin korkealle. Osanottajien määräksi arvioi-
tiin 20 000 henkilöä ja katsojamääräksi noin 30 000 henkilöä. Näitä arvioita käytettiin kai-
ken suunnittelun perustana. (Jukolan viesti 2017a.) Kilpailijoita tapahtumaan osallistui yh-
teensä 19 835. Jukolan viestiin osallistui 1901 joukkuetta ja Venlojen viestiin 1632 joukku-
etta. Tarkkaa kokonaisosallistujamäärää ei tapahtumalle saa laskettua, sillä Jukolan viesti 
on katsojille avoin tapahtuma, mutta arvioiden mukaan tapahtumaviikonlopun aikana kävi-
jöitä oli yhteensä noin 50 000. (Lahti-Hollola Jukola 2018.) 
Tapahtuman keskusta varten Hälvälästä Puolustusvoimien harjoitusalueelta varattiin noin 
120 hehtaarin kokoinen alue Hollolan entisen lentokentän ympäristöstä Kirkkotien var-
resta. Kilpailukeskus toimi koko tapahtuman keskuksena, ja Kirkkotien molemmin puolin 
sijoitettiin erilaisia toimintoja (kuva 1). Tien länsipuolelle entiselle lentokentälle sijoitettiin 
muun muassa lähtö-, vaihto- ja maalialue, kauppa-alue sekä ravintola-alue, sekä osa ma-
joitusalueista. Toisella puolella tietä sijaitsivat mm. suuremmat majoitusalueet, pesu-
paikka, talkoolaisten keskus, ensiapu ja jäteasema. (Jukolan viesti 2017a.) 
 
Kuva 1. Kilpailukeskus (Jukolan viesti 2017a) 
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Lahti-Hollola Jukolan visiona oli järjestää 70. Jukolan viestistä maailman paras suunnis-
tustapahtuma ja Suomen suurin urheilutapahtuma vuonna 2018. Tavoitteena oli järjestää 
laadukas juhlavuoden tapahtuma, joka tarjoaa elämyksiä niin huippu-urheilijoille kuin har-
rastelijoille ympäristöä kunnioittaen. Tapahtuman arvoiksi määriteltiin elämyksellisyys, yh-
teisöllisyys, perinteet ja ekologisuus. Ekologisuudessa haluttiin painottaa etenkin tapahtu-
man helppoa saatavuutta sekä ympäristön huomioimista ja tehokasta kierrätystä. (Jukolan 
viesti 2017a.) 
Ekologisuuteen tapahtuma on tähdännyt jo aiempina vuosina ja vuonna 2017 Jukolan 
viesti sai Ekokompassi-sertifikaatin, joka toi omat vaikutuksensa tapahtuman järjestämi-
seen ympäristön huomioimisessa ja ekologisuudessa. Ekokompassi-sertifikaatin valitta-
vista tavoitteista Jukolan viesti on ottanut tavoitteekseen mm. energian säästämisen ja uu-
siutuvan energian käytön, liikenteen päästöjen vähentämisen sekä jätteen määrän vähen-
tämisen sekä kierrätyksen. (Jukolan viesti 2017b.) 
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4 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 
Vaatimusten mukaisesti ja hyvin toteutettu jätehuolto vaatii huolelliset suunnitelmat. Ta-
pahtuman jätehuollon suunnittelun onnistumiseksi työtä varten on käytetty paljon kirjallisia 
lähteitä. Suunnittelun alkuvaiheessa tutustuttiin ympäristövastuullisen tapahtuman järjes-
tämiseen, Suomen lainsäädäntöön ja sen antamiin velvoitteisiin sekä paikallisiin ohjeisiin, 
kuten jätehuolto- ja ympäristömääräyksiin. Kirjalliset lähteet antoivat selkeät raamit tapah-
tuman jätehuollon suunnittelulle. Lisäksi työssä syvennyttiin tarkemmin jätteiden lajitteluun 
ja hyödyntämiseen, joiden ymmärrys auttoi myös tapahtuman ympäristövastuullisuuden 
huomioimisessa. 
Kirjallisuuden ja lainsäädännön velvoitteiden lisäksi jätehuollon suunnittelun alkuvai-
heessa syvennyttiin tarkemmin Jukolan viestin suunnitteluperusteisiin, tavoitteisiin sekä 
tapahtuman järjestäjän toiveisiin. Jätehuollon suunnittelun apuna oli käytössä paljon Juko-
lan Viestien materiaaleja, kuten aikaisempien Jukolan Viestien suunnitelmia ja loppura-
portteja. Aikaisempien tapahtumien tietojen avulla saatiin laadittua arvioita esimerkiksi jät-
teen määrästä, wc:iden tarpeista sekä otettua huomioon käytännön järjestelyihin liittyviä 
onnistumisia ja haasteita. Avoimen tiedon jakamisen avulla hyväksi havaitut käytännöt on 
saatu laajasti kaikkien Jukolan viestien järjestämiseen. 
Työn toteuttamisessa käytettiin erilaisia menetelmiä. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen jä-
tehuoltoon liittyen auttoi suunnittelun alkuvaiheessa antamaan tietoa jätehuollosta ja hel-
potti tapahtuman jätehuollon tavoitteiden asettamisessa. Yhtenä merkittävänä menetel-
mänä koko tapahtuman järjestämisen kannalta olivat myös kattava yhteistyö eri tapahtu-
man toimintoja suunnittelevien tahojen välillä. Kenttä- ja huoltovaliokunnan yhteisten pala-
verien lisäksi tiivis yhteistyö tapahtuman ympäristövaliokunnan kanssa sekä tarvittavat 
neuvottelut ja palaverit jätehuollon yhteistyökumppanin sekä viranomaisten kanssa antoi-
vat arvokasta tietoa suunnittelun tueksi. Palaverit toimivat myös tärkeimpänä tiedonjaon 
kanavana. 
Työssä käytettiin yhtenä menetelmänä myös eri tapahtumissa havainnointia, sekä aikai-
sempien Jukolan viestien järjestämiseen osallistumista. Havainnointia suoritettiin Lappee-
Jukolassa vuonna 2016, joka järjestettiin kaksi vuotta ennen Lahti-Hollolan Jukolaa ja 
Lahden MM-hiihdoissa vuonna 2017. 
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5 LAHTI-HOLLOLA JUKOLAN JÄTEHUOLTO 
5.1 Jätehuollon tarve ja jätteen määrän arviointi 
Jukolan viesti on jo vuosia ollut tuhansia ihmisiä yhteen kokoava tapahtuma, ja jätteen 
syntyä ei kokonaan voi ehkäistä näin suuren tapahtuman toteuttamisessa. Tapahtuman 
järjestäjät pyrkivät kuitenkin hyviin toimintatapoihin kaikessa. Jätteen synnyn ehkäisyyn on 
panostettu huomattavasti tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Jukolan viestillä on käytös-
sään niin sanottu kiertävä kalusto, joka siirtyy aina tapahtuman toteuttajalta seuraavalle. 
Kiertävässä kalustossa on paljon tapahtuman rakentamista varten tarvittavia materiaaleja, 
kuten telttoja, kaapeleita, viemäriputkia, pressuja, kylttejä, opastetauluja ynnä muita sellai-
sia tavaroita ja materiaaleja, jotka soveltuvat käytettäväksi vuodesta toiseen. Tällöin ei 
kaikkia tarvittavia materiaaleja tarvitse ostaa eikä hävittää vuosittain. Järjestäjät myös 
hankkivat uusia tarvikkeita tarpeen tullen, mutta monet hankinnoista ovat jo käytettyjä. 
Täysin uutta tarvitsee harvemmin hankkia. 
Tapahtuman järjestäjät eivät myöskään hanki kaikkia tarvittavia tavaroita itse, vaan tarvit-
tavia tavaroita ja materiaaleja lainataan ja vuokrataan. Esimerkiksi suuria telttoja vuokra-
taan, sillä niitä ei ole järkevä omistaa itse, ja niiden tarve vaihtelee suuresti riippuen järjes-
tämispaikasta. Jukolan Viesti saa myös yhteistyökumppaneiltaan erilaisia tavaroita lai-
naan, esimerkiksi majoitukseen sopivia telttoja ja kenttäkalustoa ruuanlaittoa varten. 
Tapahtuma rakennetaan joka vuosi eri puolille Suomea hyvinkin erilaisiin olosuhteisiin. 
Toisinaan tapahtuma järjestetään lähellä asutusta kaupunkimaisessa ympäristössä, ja vä-
lillä se toteutetaan keskellä metsää.  
Jätettä syntyy yleensä ennen tapahtumaa, sen aikana ja tapahtuman jälkeen. Aikaisem-
pien Jukolan viestien perusteella on arvioitu, että tapahtuman kokonaisjätemäärä tulee 
olemaan noin 30 000 kg. Jätejakeiden erillisiä määriä on vaikea arvioida, sillä lajittelupe-
rusteet vaihtelevat järjestäjäpaikkakunnan jätehuoltomääräysten ja ohjeiden mukaisesti, 
eikä kaikissa tapahtumissa päde samat lajitteluohjeistukset. 
Aikaisempien Jukolan viestien perusteella osattiin kuitenkin arvioida, että rakentamisessa 
ja purkamisessa syntyy eniten puujätettä ja sekajätettä ja tapahtuman aikana syntyvät jät-
teet ovat tavanomaista yhdyskuntajätettä vastaavaa jätettä, Lahden alueella energiajätettä 
ja biojätettä. Myös pahvin määrän arvioitiin olevan suuri, sillä tapahtuma-alueella on urhei-
lukauppoja, joissa muun muassa kenkien myynti on vilkasta koko tapahtumaviikonlopun 
ajan. Lajittelua haluttiin vielä tarkentaa, vaikka muiden jätejakeiden määrän arvioitiin ole-
van huomattavasti pienempi. Näiden tietojen perusteella Lahti-Hollola Jukolassa 
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lajiteltaviksi jätejakeiksi päätettiin valita sekajäte, energiajäte, biojäte, lasipakkaukset, me-
talli, kartonki, paperi sekä akut ja pienparistot. 
Jätehuollon tarpeet kartoitettiin etukäteen eri toimintoja suunnittelevien henkilöiden 
kanssa, jotta jokaiselle toiminnolle saatiin tarvittavat jäteastiat kaikille tarvittaville jäteja-
keille. Tärkeimmät yhteistyötahot ja suurimmat jätteen tuottajat olivat ravintolavaliokunta 
sekä kauppojen järjestäjät. 
5.2 Palveluntarjoajan valinta 
Jäte- ja wc-huolto hankittiin erilliseltä palveluntarjoajalta ostopalveluna. Palveluntarjoaja 
valittiin kilpailutuksen kautta, joita käytiin kaksi kierrosta. Ensimmäinen kilpailutus oli ke-
väällä 2016 ja toinen syksyllä 2017. Toisen kilpailutuksen jälkeen palveluntarjoaja saatiin 
valittua. Ensimmäisten tarjouspyyntöjen jälkeen kaikkien kilpailutukseen osallistuvien yri-
tysten kanssa pidettiin tarjouksiin liittyvät palaverit, jotta saatiin puolin ja toisin tietoa ta-
pahtuman luonteesta ja tarpeista sekä palveluntarjoajan mahdollisuuksista tapahtuman 
toteuttamiseen. 
Toisen kilpailutuskierroksen jälkeen valittiin selvällä edulla yksi palveluntarjoaja toimitta-
maan sekä jäte- että wc-huolto. Palveluntarjoajan valinnassa haluttiin panostaa siihen, 
että yhdeltä palveluntarjoajalta saatiin samalla jätehuolto, että wc-huolto. Sillä saatiin hel-
potettua jätehuollon suunnittelua ja toimintaa tapahtuman aikana, kun yhteistyökumppa-
neita oli vain yksi.  
Tarjousten vertailussa auttoi huomattavasti se, että tarjouspyynnöt pyydettiin samanmuo-
toisina kaikilta omaa tarjouspyyntölomaketta käyttäen. Tällöin kaikilta tarjouspyynnön jät-
täneiltä saatiin samat tiedot, joita haluttiin vertailuun. Vertailu oli tällöin huomattavasti hel-
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Kuvio 1. Ote tarjouspyyntölomakkeesta 
Palveluntarjoajan valinnan jälkeen valitun yhteistyökumppanin kanssa pidettiin suunnitte-
lupalavereja, sitä mukaan, kun Lahti-Hollola Jukolan suunnitelmat tarkentuivat. Yhteisten 
palaverien avulla saatiin jaettua tietoa puolin ja toisin suunnitelmista ja toteuttamismahdol-
lisuuksista.  
5.3 Jätehuoltosuunnitelma 
Koska Päijät-Hämeen alueen jätehuoltomääräykset velvoittavat yli 500 osallistujan tapah-
tuman järjestäjältä jätehuoltosuunnitelmaa, myös Lahti-Hollola Jukolasta laadittiin sellai-
nen (liite 1). Suunnitelman tekemiselle ei Hollolan ympäristöviranomaisen puolesta an-
nettu tarkkoja ehtoja, eli suunnitelman sai laatia vapaamuotoisesti. Lahti-Hollola Jukolan 
jätehuoltosuunnitelmaan sisällytettiin varsinaisen jätehuollon lisäksi suunnitelmat wc-huol-
losta sekä jätevesien käsittelystä. 
Lahti-Hollola Jukolan jätehuoltosuunnitelmassa esiteltiin ensin lyhyesti, minkälaisesta ta-
pahtumasta on kyse. Suunnitelmassa selvitettiin tärkeimpiä perustietoja tapahtumasta, ku-
ten tapahtuman ajankohta, tapahtuman sijainti ja arvioitu osallistujamäärä. 
Seuraavaksi suunnitelmassa kerrottiin tapahtuman järjestäjien tavoista vähentää syntyvän 
jätteen määrää ja arvioituja jätemääriä. Varsinaiset suunnitelmat jätehuollon toteuttami-
sesta jaettiin kolmeen osaan; tapahtuman rakentamiseen, itse tapahtumaan ja tapahtu-
man purkamiseen. Jokaisessa osiossa kerrottiin, kuinka minkäkin vaiheen jätehuolto jär-




Lahti-Hollola Jukola 2018 
 
Tarjoudumme hoitamaan Lahti-Hollola Jukola 2018 jätehuollon ja/tai WC-huollon 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: 
 
Hinnat ALV 0 %   
 




määrälle ja rakentamisen 
ja purkamisen ajalle 
JÄTEHUOLTOPALVELUT   
Jätehuoltopalveluiden 
kokonaishinta tapahtuman ajalta 
euroa  
Puristimet (toimitus, nouto ja 
tyhjennykset) *) 
6 kpl €/kpl 
Vaihtolava (toimitus, nouto ja 
tyhjennykset) *) 
2 kpl €/kpl 
Jäteastia 240 l (toimitus, nouto ja 
vuokra) 
arvio 160-170 kpl €/kpl 
Jäteastia 660 l (toimitus, nouto ja 
vuokra) 
arvio 15-20 kpl €/kpl 
Suojasäkki 240 l biohajoava arvio 400 kpl €/säkki 





Jäteastiatarrat kaikkiin jäteastioihin  
   
 




määrälle ja rakentamisen 
ja purkamisen ajalle 




Yksiövessan vuokra (sisältää 
kuljetuksen, wc-kemikaalit ja 
ensimmäiset vessanpaperit ja 
käsidesit  *) 
350–370 kpl €/kpl 
Yksiö-invavessa 2-3 kpl €/kpl 
Pisuaarit 35-40 kpl 4-6 hengen 
vessoja tai vastaava 
määrä muun kokoisia 
€/kpl 
Lastenhoitoyksikkö  1 kpl €/kpl 
Yksiövessojen tyhjennykset  arvio 3 tyhjennystä/wc  €/tyhjennys/vessa 
Pisuaarien tyhjennykset arvio 3 
tyhjennystä/pisuaari  
€/tyhjennys/pisuaari 
   
   
OPTIOT:   
Vessanpaperit arvio 2000 isoa rullaa €/rulla 
Käsidesi, vaahto, 0,5 litraa  €/pullo 
Käsidesi, neste, 0,5 litraa arvio 300 kpl  €/pullo 
Käsidesi, neste, 5 litraa  €/pullo 
VIP-vessa  1 kpl €/kpl 
   
   
JÄTEHUOLLON JA WC-PALVELUN 
YHTEISHINTA, jos molemmat 




*) Hinnat eivät sisällä jätevesimaksua eikä jätteiden käsittelymaksuja, joista veloitetaan suoraan 
Jukola-organisaatiota. 
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Jätehuoltosuunnitelmassa otettiin myös kantaa tapahtuma-alueen roskaantumisen estä-
miseen ja lajittelun onnistumisen varmistamiseen. Jätehuoltosuunnitelmasta tehtiin lyhyt ja 
yksinkertainen. Se haluttiin tapahtuman järjestäjien toiveesta pitää selkeänä ja informatii-
visena, jotta kaikki suunnitelmat tulevat selkeästi ja yksinkertaisesti esitetyksi. 
5.4 Käytännön järjestelyt 
Tapahtuman jätehuoltosuunnitelman lisäksi käytännön järjestelyjä mietittiin tarkemmin ja 
yksityiskohtia hiottiin niin tapahtuman suunnittelu- kuin rakentamisvaiheessa. Yleisille alu-
eille jäteastiat ja wc:t sijoitettiin arvion mukaan. Arviointiperusteena käytettiin esimerkiksi 
majoittujien määriä tietyllä majoitusalueella, ja sitä kuinka paljon tietyllä alueella voisi olla 
ihmisiä yhtä aikaa. Paikkoja suunniteltiin siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin 
kaikkia tapahtumaan osallistuvia. Eri toiminnoista laadittiin kuvat, jotka helpottivat jäteasti-
oiden ja wc-yksiköiden sijoittelua, sekä ne toimivat apuna myös tapahtuman aikana. (ku-
vio 2). Jäteastioiden ja wc:iden sijoittelu mietittiin yhdessä muiden Lahti-Hollola Jukolan 
suunnittelijoiden kanssa. Jätehuollon keskeisimpiä paikkoja, kuten jäteasemaa ja puristi-
mien ja lavojen paikkoja mietittiin ensin, samalla kun muuta aluetta suunniteltiin. Yksittäis-
ten jäteastioiden ja wc:iden määriä ja sijainteja suunniteltiin sen jälkeen, kun suurin osa 
alueesta oli saatu muuten suunniteltua.  
 
Kuvio 2. Ravintola-alueen jätehuoltosuunnitelma 
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Tapahtumapaikan suunnitelman mukaan wc.iden ja jäteastioiden sijainnit suunniteltiin si-
ten, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin osallistujia koko tapahtuma-alueella. Tark-
koja sijainteja mietittiin myös yhdessä palveluntarjoajan kanssa, sillä esimerkiksi wc-yksi-
köiden sijoittelussa on otettava huomioon maasto ja wc:iden huoltomahdollisuudet. Jä-
teastioiden sijoittelussa huomioitiin jätepuristimien ja -lavojen paikat, jotta niiden tyhjentä-
minen sujui vaivatta. 
5.5 Jätehuollon opasteet 
Tapahtumaa varten suunniteltiin lajittelua helpottavat opasteet, jotka opastivat oikeaan la-
jitteluun tapahtuman aikana mahdollisimman informatiivisesti. Jäteastioihin suunniteltiin 
sekä kylki- että kansitarrat, jotta astiasta näki vaivatta, mille jätteelle se oli tarkoitettu. Tar-
roissa käytettiin sekä kuvia että tekstiä suomeksi ja englanniksi. Lajitteluopasteet suunni-
teltiin erityisesti kohderyhmä huomioiden, ja opasteiden kuviin valittiin sellaisia jätteitä, 
joita ajateltiin tapahtumaan osallistuvalla olevan (kuva 2). 
 
Kuva 2. Jäteastiatarrat 
Jäteastioiden kansitarroihin laitettiin ainoastaan jätelajin nimi. Kylkitarraan laitettiin jätelajin 
nimi, sekä kuvallinen selostus siitä, mitä jätteitä kyseiseen astiaan voi laittaa. Jäteastiatar-
rat suunniteltiin nimenomaa tapahtumaa varten, ja kuvissa oli esillä sellaisia jätteitä, joita 
tapahtuman aikana odotettiin syntyvän (kuva 3). Näillä keinoin haluttiin saada lajittelua on-
nistumaan, sillä etenkin energiajätteen lajittelun ei odotettu olevan tuttua kaikille. 
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Kuva 3. Opasteet tapahtumapaikalla 
Jäteastiatarrojen lisäksi ruokalan läheisyyteen keskeisimmille jätepisteille rakennettiin ku-
valliset opastetaulut jäteastioiden yläpuolelle (kuva 4). Tauluissa hyödynnettiin Jukolan ai-
kaisempia materiaaleja, mutta jätetarrat ja -opasteet suunniteltiin Lahti-Hollola Jukolan il-
meen mukaiseksi. 
 
Kuva 4. Jäteastiat ja opasteet ruokailualueella 
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5.6 Jäte- ja wc-huolto tapahtuman aikana 
Jätehuollon toteutuksesta suunnitelmien mukaan vastasivat sekä Jukolan viestin järjestä-
jät että jäte- ja wc-huollon hoitamiseen valittu palveluntarjoaja ennalta sovittujen tehtävien 
mukaisesti. Palveluntarjoajan kanssa tehtyyn sopimukseen kirjattiin selkeästi, mitkä tehtä-
vät kuuluvat palveluntarjoajan hoidettavaksi ja mitkä ovat Jukolan viestin tekijöiden tehtä-
vät. Jukolan viesti toteutetaan pääasiassa talkoovoimin, ja myös jätehuoltoon haettiin tal-
koolaisia työvuoroihin tapahtuman ajaksi. 
Jätehuolto ja wc-tiimille suunniteltiin etukäteen tehtävät tapahtuman jätehuollon onnistu-
miseksi ja hygieenisten järjestelyjen varmistamiseksi. Talkoolaisten tehtävät koostuivat 
erilaisista jäte- ja wc-huollon tehtävistä. Kaikki jätehuoltotiimissä olevat vastasivat tapah-
tuma-alueen yleisestä siisteydestä. Jätehuoltotiimin tehtäviin kuului jätteiden lajittelun 
opastus, jäteastioiden tyhjentäminen tarpeen mukaan sekä tapahtuma-alueen siivoami-
nen. Wc-huoltotiimin tehtäviin kuuluu wc:iden siisteydestä vastaaminen sekä wc-paperin 
ja käsidesinfiointiaineen lisääminen tarpeen mukaan. He myös tarkkailivat wc:iden täyttö-
astetta ja informoivat tarvittavista tyhjennyksistä. 
Jätehuoltoa varten tapahtuman ajaksi varattiin useita jätepuristimia ja –lavoja, joille tapah-
tuman aikana syntyvät jätteet kerättiin. Puristimet ja lavat sijoiteltiin mahdollisimman lä-
helle jätteiden syntypaikkoja, mutta paikkaan, jossa ne eivät häiritse, jäteastioiden tyhjen-
nyksen helpottamiseksi (kuva 5). Tapahtuman ajaksi varattiin myös pakkaava jäteauto jä-
teastioiden tyhjennyksiä varten. 
 
 
Kuva 5. Puristimet ravintolatelttojen takana 
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Kaikkia jätepisteitä ei saatu sijoitettua niin lähelle puristimia, että astioita olisi voinut tyh-
jentää käsin. Apuvälineinä käytettiin myös maitokärryjä sekä mönkijää ja peräkärryä. 
Wc:iden tyhjennyksestä ja välipesusta huolehti palveluntarjoaja. Wc:t huollettiin kerran ta-
pahtuman aikana, jolloin wc:t tyhjennettiin ja pestiin. Muut tyhjennykset suoritettiin tarpeen 
mukaan. 
Jäte- ja wc-huoltotiimit toimivat pareittain ja samaan aikaan töissä oli yleensä kaksi paria 
jätehuoltotiimissä ja kaksi paria wc-huoltotiimissä. Työvuoron pituus oli kuusi tuntia. Työ-
vuorot aloitettiin lauantaina aamupäivällä ja viimeiset vuorot päättyivät sunnuntaina päi-
vällä.  
Jätehuoltotiimin talkoolaisten tehtäviin kuului jäteastioiden tyhjentäminen, alueen siistey-
den ylläpidosta sekä jätteiden lajitteluneuvonnasta. Selkeiden kuvallisten lajitteluohjeiden 
lisäksi onnistuneen lajittelun saavuttamiseksi tapahtumanaikaiseen lajitteluneuvontaan ha-
luttiin panostaa. Etenkin ruokailupisteille, missä jätettä syntyi määrällisesti eniten, kohdis-
tettiin lajitteluneuvontaa. Wc-huoltotiimien tehtäviin kuului wc:iden siisteydestä huolehtimi-
nen ja wc-paperin sekä käsidesinfiointiaineen lisääminen tarpeen mukaan. 
5.7 Jätehuollon toteutuminen 
Tapahtuman jätehuollon toteutus osoittautui melko helpoksi tapahtuman aikana, sillä en-
nen tapahtumaa suunnitelmat oli laadittu huolellisesti. Monet suunnitellut asiat toteutuivat 
hyvin ja muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin tarvitsi tehdä hyvin vähän. 
Tapahtuman jätemäärä kokonaisuudessaan pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin aikai-
sempinakin vuosina. Ennen tapahtumaa jätteen määrän arvioitiin olevan enimmillään 
30 000 kg kaikki jätejakeet yhteensä. Jätteen määrä pysyi samalla tasolla myös Lahti-Hol-
lola Jukolassa (taulukko 4).  
Jätejaekohtaiset määräarviot onnistuivat hyvin. Niin kuin ennalta arvioitiin, energiajätteen 
ja biojätteen määrät olivat suurin tapahtuman aikana. Energiajätettä syntyi tapahtuman ai-
kana noin 5 000 kg ja biojätettä 3 600 kg. Sekajätettä syntyi tapahtuman aikana 2 500 kg 
ja pahvia 3 000 kg. Rakentamisvaiheessa puujätteen määrä oli suurin, noin 7 000 kg. Ta-
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Taulukko 4.  Lahti-Hollola Jukolan jätteet 
 
Jäteastioita toimitettiin yhteensä 319 kpl (taulukko 5). Ennen tapahtumaa jäteastioita tilat-
tiin yhteensä 306 kpl, mutta tapahtuman rakentamisen aikana huomattiin hieman lisätar-
peita, ja lisäastioita tilattiin 13 kpl. Jäteastioidenkin kohdalla määräarviot pitivät hyvin paik-
kaansa, ja niistä löytyi ainoastaan yksittäisiä puutteita. 
Taulukko 5. Jäteastiat Lahti-Hollola Jukolassa 
 
Myös wc-huollon osalta suunnitelmat toteutuivat hyvin. Tapahtuma-alueelle varattiin yh-
teensä 371 kpl siirrettävää wc-yksikköä, 40 kpl pisuaareja sekä yksi siirrettävä 8-paikkai-
nen wc-kontti. Muutama wc-yksikkö jouduttiin vaihtamaan pienempiin kannettaviin wc-
paikkoihin, sillä niiden sijoittelu metsään oli liian hankalaa, mutta muuten wc:iden määrä ja 








Jäteastia 140 ltr Energia 4
Jäteastia 240 ltr Energia 105
Jäteastia 140 ltr Sekajäte 2
Jäteastia 240 ltr Sekajäte 83
Jäteastia 140 ltr Biojäte 1
Jäteastia 240 ltr Biojäte 21
Jäteastia 240 ltr Kartonki 6
Jäteastia 660 ltr Kartonki 6
Jäteastia 240 ltr Paperi 1
Jäteastia 240 ltr Keräyslasi 3
Jäteastia 240 ltr Pienmetalli 3
Jäteastia 240 ltr Palpa 35
Muovinkeräysteline Palpa 8
Jäteastia 660 ltr (löytötavarat/pap) 26
Jäteastia (VJ) Patterit 2
Lisätilaus astiat 13 kpl 13
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Ekokompassin osalta jätehuollon vaatimukset täyttyivät. Ekokompassin toimintaohjeiden 
mukaisesti tapahtumasta laadittiin jätehuoltosuunnitelma. Ekokompassin tavoitteeksi jäte-
huoltoon liittyen otettiin jätteiden lajittelu ja siihen kiinnitettiin erityisesti huomiota tapahtu-
man suunnittelussa ja sen aikana. Tapahtumaa varten suunnitellut lajitteluopasteet, etukä-
teen lähetetyt lajitteluohjeet osallistujille ja lajitteluneuvonta tapahtuman aikana määriteltiin 
toimenpiteiksi, jotka toteutettiin tapahtuman jätehuollossa lajittelun onnistumisen varmista-
miseksi. 
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6 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Lahti-Hollola Jukolan jätehuolto ja toteut-
taa tapahtuman jätehuolto suunnitelmien mukaan. Tapahtuman kokoluokka ylittyi monin-
kertaisesti verrattuna suuren yleisötilaisuuden määritelmään (yli 500 osallistujaa), joten oli 
selvää, että tapahtumaa varten täytyä laatia täsmälliset suunnitelmat. Myös jätteen koko-
naismäärä arvioitiin niin suureksi, että jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet täyttyi-
vät ja lajittelun onnistumiseen haluttiin panostaa. Jätehuoltosuunnitelman laatiminen oli 
melko vaivatonta hyvän lainsäädännön tuntemuksen ja aikaisemman käytännön koke-
muksen kautta. Jätehuoltosuunnitelmassa otettiin hyvin huomioon koko tapahtuman elin-
kaari aina rakentamisvaiheesta tapahtuman purkamiseen asti. 
Jätehuollon suunnittelussa voisi tehdä vielä enemmän yhteistyötä myös muiden järjestäjä-
tahojen kanssa. Eri tapahtuman osa-alueiden kanssa yhdessä suunnittelun avulla saa-
daan yhä tehokkaammin ehkäistyä jätteen syntymistä ja hyödyntää yhteisiä resursseja. 
Myös oikeanlaisen jätehuollon suunnittelu helpottuu, kun tietää tarkasti, minkälaisia tar-
peita eri tapahtuman osa-alueiden toteuttajilla on. 
Vaikka tapahtuman tekemisessä yhteistyö oli melko tiivistä, voisi se olla vielä tiiviimpää. 
Tapahtumanaikaiseen jätehuoltoon oli panostettu eniten, mutta etenkin tapahtuman pur-
kamisen jätehuoltoa voisi kehittää edelleen. Jätehuoltosuunnitelmassa oli varattu tarvitta-
vat lavat, puristimet ja jäteastiat eri jätejakeita varten lajittelun varmistamiseksi loppuun 
asti, mutta erityisesti henkilöiden resurssointi ja sitouttaminen tapahtuman purkamiseen 
vaatii enemmän. Esimerkiksi jätehuoltotiimiin talkoolaisia oli varattu ainoastaan tapahtu-
man keston ajaksi, mutta ylimääräisiä ihmisiä ei erikseen varattu jätehuoltotiimiin purka-
mista ja loppusiivousta varten. 
Tapahtuman loppusiivous saatiin kuitenkin järjestettyä talkoovoimin hienosti tapahtuman 
jälkeen. Siihen kului kuitenkin hieman aikaa. Jotta tapahtumaympäristön saisi nopeammin 
roskattomaksi ja jätteet oikeisiin paikkoihin, tapahtuman loppuvaiheeseen kannattaa jat-
kossa varata jätehuoltotiimiin omia henkilöresursseja, jotta tapahtuman loppusiivous ei ole 
ainoastaan jätehuollon järjestäjän ja muutaman vapaaehtoisen vastuulla. 
Kokonaisuudessaan tapahtuman jätehuolto onnistui kiitettävästi, jätehuolto ja etenkin wc-
huolto sai paljon kiitosta tapahtuman osallistujilta. Tapahtuma-alue pysyi siistinä, vessajo-
not maltillisina eikä tapahtuma-alueella ollut havaittavissa jäteastioiden tai wc:iden ylitäyt-
tymistä. 
Jätehuolto onkin monesti osa-alue, joka toimiessaan on hyvin huomaamaton eikä sitä tule 
kovin helposti ajatelleeksi. Jätehuollon merkitys korostuu siinä vaiheessa, kun jokin 
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menee pieleen, tai ei onnistu, sillä epäonnistuneen jätehuollon vaikutukset näkyvät selke-
ästi osallistujille tapahtuman ympäristön roskaantumisena, jäteastioiden ylitäyttymisenä 
sekä wc:iden täyttymisenä. Nämä aiheuttavat monesti tapahtumaan osallistujalle epämiel-
lyttävän kokemuksen, ja koko tapahtumasta voi jäädä negatiivinen kuva. Tapahtuman jä-
tehuolto oli siis kokonaisuudessaan erittäin onnistunut sekä suunnittelun että toteutuksen 
osalta. 
Vaikka myös tässä työssä otettiin kantaa jätteen synnyn ehkäisyyn sekä jätteen määrän 
vähentämiseen, sen rooli ei ollut kovinkaan suuri tapahtuman jätehuoltoa tehdessä. Juko-
lan viestillä on jo ennestään loistavat käytännöt materiaalien ja rakennustarpeiden hyö-
dyntämiseksi tapahtuman rakentamisessa. Jukolan viesti on myös vuosittain järjestettävä 
tapahtuma, jolloin materiaalien säästäminen on järkevää, sillä niitä tarvitaan vuodesta toi-
seen. Jätteen synnyn ehkäisy ei kuulu ainoastaan jätehuollosta vastaavalle, vaan kaikille 
tapahtuman järjestäjille. Jätteen synnyn ehkäisy ja jätteen määrän vähentäminen kannat-
taa kuitenkin pitää jätehuollon suunnittelun perustana, ja siihen vielä lisää panostamalla, 
esimerkiksi tiiviimmällä yhteistyöllä, tapahtumista saadaan jatkossa yhä vähäjätteisempiä. 
Myös tapahtumien välistä yhteistyötä esimerkiksi rakennusmateriaalien tai muiden tarvik-
keiden osalta kannattaa kehittää edelleen, jotta vastaavat käytännöt saataisiin laajemmin 
käyttöön kaikkien tapahtumien järjestämiseen. 
 
  27 
LÄHTEET 
Ekokompassi 2020a. Sopiva ympäristöjärjestelmä toimialasta riippumatta [viitattu 
15.1.2020]. Saatavissa: https://ekokompassi.fi/mika-ekokompassi/ 
Ekokompassi 2020b. Ekokompassin rakentaminen [viitattu 15.1.2020]. Saatavissa: 
https://ekokompassi.fi/palvelut/rakentaminen-ja-yllapito/ 
Goldblatt, S. 2012. The complete guide to greener meetings and events. New Jersey: 
John Wiley & Sons, Inc. 
Helsingin uutiset 2015. Energiajätteen lajittelu päättyy [viitattu 20.12.2019] saatavissa: 
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/277979-energiajatteen-lajittelu-paattyy-nain-se-vai-
kuttaa-sinuun 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2019. Lajitteluohjeet. [viitattu 12.12.2019] Saatavissa: 
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/energiajate/Sivut/de-
fault.aspx 
Jukola 2019a. Tietoja tapahtumasta [viitattu 10.12.2019]. Saatavissa: https://www.ju-
kola.com/tietoja-tapahtumasta/ 
Jukola 2019b. Historia [viitattu 10.12.2019]. Saatavissa: https://www.jukola.com/jukolan-
historia/ 
Jukoan viesti 2017a. Kenttä- ja huoltovaliokunta. Tiedonsiirtokokous 11.11.2017. 
Jukolan viesti 2017b. Ympäristövaliokunta. Tiedonsiirtokokous 11.11.2017 
Jones, M. 2010. Sustainable Event Management. A Practical Guide. London: Earthscan. 
Jätelaki 646/2011. 
Kuntaliitto 2016. Kunnalliset jätehuoltomääräykset [viitattu 10.2.2018]. Saatavissa: 
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/jate-
huolto/kunnalliset-jatehuoltomaaraykset 
Lahti-Hollola Jukola 2018. Loppuraportti [viitattu 10.12.2019]. Saatavissa: https://cdn.ju-
kola.com/wp-content/blogs.dir/14/files/2018/11/Lahti-Hollola-Jukolan-loppuraportti-
2018.pdf 
Lahti 2020. Päijät-Hämeen jätelautakunta [viitattu 10.1.2020]. Saatavissa: 
https://www.lahti.fi/paatoksenteko/lautakunnat/paijat-hameen-jatelautakunta 
  28 
Lampinen, J. 2011. Ekologisen ja turvallisen yleisötilaisuuden järjestämisopas. Pori: Suo-
men Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. 
Oulun seudun ympäristötoimi 2019. Yleisötapahtumien jätehuolto [viitattu 15.2.2020]. 
Saatavissa: https://www.ouka.fi/documents/64417/212256/Yleis%C3%B6tapahtu-
man+j%C3%A4teohje+2019.pdf/e1ca2d6e-e003-4e45-9182-8948ba025dd3 
PHJ 2020. Yhtiön historia [viitattu 15.1.2020]. Saatavissa: https://www.phj.fi/yritysinfo/pai-
jat-hameen-jatehuolto-oy/yhtion-historia/ 
Päijät-Hämeen jätelautakunta. 2015. Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset [viitattu 
10.2.2018]. Saatavissa: https://www.phj.fi/images/J%C3%A4tehuol-
tom%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset.pdf 




Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä 
järjestelyistä ja jätehuollosta 405/2009. 
Tenhola K. Jukolan historiikki [viitattu 10.12.2019]. Saatavissa: https://cdn.jukola.com/wp-
content/uploads/2013/06/Jukola-historiikki_nettiversio.pdf 
Terveydensuojelulaki 763/1994. 
Tilastokeskus 2020a. käsitteet – jätteiden käsittely [viitattu 22.1.2020]. Saatavissa: 
https://www.stat.fi/meta/kas/jatekasittely.html 
Tilastokeskus 2020b. käsitteet – kierrätys [viitattu 22.1.2020]. Saatavissa: 
https://www.stat.fi/meta/kas/kierratys.html 
Tilastokeskus 2020c. Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2018 aiempia vuosia enemmän 
[viitattu 22.1.2020]. Saatavissa: https://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-01-
15_tie_001_fi.html 
Valtioneuvoston asetus jätteistä 172/2012. 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014. 
Valvira 2011. Ohje: Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto [viitattu 
15.1.2020]. Saatavissa: 
  29 
https://www.valvira.fi/documents/14444/261239/Valvira_ohje_14_2011.pdf/47034682-
2ee8-477d-9ccb-592d8a1b284f 
Ympäristöministeriö 2019a. Jätelainsäädäntö [viitattu 15.12.2019]. Saatavissa: 
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto 





  30 
LIITTEET 

























Lahti-Hollola Jukola 2018 
Jukolan viesti on vuosittain kesäkuussa järjestettävä suunnistustapahtuma. Kilpailu on 
kansainvälinen ja yksi maailman suurimmista suunnistustapahtumista. Vuonna 2018 Jukolan viesti 
järjestetään Hollolan Hälvälässä 16.-17.6. Tapahtumaan odotetaan ottavan osaa 20 000 kilpailijaa 
30 eri maasta. Yhteensä tapahtumaan odotetaan saapuvan noin 50 000 vierailijaa. 
Jukolan viesti koostuu kahdesta kilpailusta. Lauantaipäivänä 16.6. on Venlojen viesti ja varsinainen 
Jukolan viesti kilpaillaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 16.-17.6. 
Jukolan viestin kilpailukeskus sijaitsee Hollolan Hälvälän lentokentällä osoitteessa Kirkkotie 273-
285. Kilpailukeskus rakennetaan toukokuun 2018 aikana, ja sinne tulee sijoittumaan tärkeimmät 
tapahtuman toiminnot, kuten vaihto- ja maalialue, ravintola-alue ja kauppa-alue. Kilpailualueen 
ympärille sijoittuvat majoitusalueet.   
Ennen rakentamisen alkua alueelle toimitetaan rakentamisvaiheessa tarvittavat jäteastiat ja wc:t. 
Loput varsinaista tapahtumaa varten tarvittavat wc:t ja jäteastiat toimitetaan kesäkuun alussa 
ennen tapahtumaviikonloppua. 
Jätteen synnyn ehkäisy ja jätteen määrä 
Jätteen synnyn ehkäisy on otettu huomioon koko tapahtumaa suunniteltaessa. Tapahtuman 
järjestäjillä on käytössään Jukolan viestin niin sanottu kiertävä kalusto, josta löytyy paljon 
tarvittavia materiaaleja kilpailun rakentamista varten. Näitä hyödynnettäessä kaikkia 
rakennustarpeita ei tarvitse ostaa vuosittain uudestaan, eikä myöskään hävittää joka kilpailun 
jälkeen. 
Kaikkia tapahtuman rakentamiseen vaadittavia tarpeita ei löydy omasta takaa, ja erilaisia 
hankintoja on tehtävä. Niitä mietittäessä on mietitty myös mahdollisia tavaroiden ja materiaalien 
tarvitsijoita, joilla voisi olla jatkokäyttöä käyttökelpoisille materiaaleille tapahtuman jälkeen. Myös 
tällä tavalla jätteeksi joutuvan materiaalin määrää pyritään vähentämään. 
Vaikka jätteen syntymistä pyritään ehkäisemään, sitä syntyy silti melko paljon. Aikaisempien 
Jukolan viestien tietojen perusteella on arvioitu, että suurimmat jätejakeet ovat energiajäte, 
biojäte ja sekajäte. Kokonaisuudessaan jätteen määrän arvioidaan olevan noin 30 000 kg. 
Jätteiden keräys ja lajittelu 
Tapahtuman aikana lajiteltavat jätejakeet ovat energiajäte, sekajäte, biojäte lasi, metalli, paperi 
ja pahvi. Näiden lisäksi erilliskeräykset järjestetään palautuspulloille ja paristoille. 





Jätteitä kerätään tapahtuma-alueella 240l ja 660l jäteastioihin. Jätteiden lajittelu ja tarvittavat 
jäteastiat on suunniteltu eri toimintapisteille sen mukaan, minkälaista jätettä oletettavasti 
kyseiseltä pisteeltä syntyy. Jäteastioiden välityhjennyksiä varten varataan lavat ja puristimet eri 
jätejakeille. Tapahtuman ajaksi varataan myös pakkaava jäteauto, joka voi tarvittaessa huolehtia 
jäteastioiden tyhjennyksestä. 
Jätteiden oikean lajittelun varmistamiseksi tapahtumaa varten suunnitellaan ja toteutetaan 
lajitteluopasteet, joita laitetaan jäteastioiden läheisyyteen. Opasteet toteutetaan pääasiassa 
kuvin. Tarvittavat tekstit ovat sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi tapahtuman aikana 
jätehuollon talkoolaisiin haetaan lajitteluneuvojia, joiden tehtävänä on opastaa tapahtumaan 
osallistuvia lajittelussa. 
Jätehuolto ennen tapahtumaa 
Ennen kilpailua jätettä syntyy lähinnä rakentamisesta. Keskeiset rakentamisesta syntyvät jätteet 
ovat puu ja metalli sekä energia- ja sekajäte. Kilpailukeskukseen varataan rakentamisen ajaksi 
tarvittavat lavat ja jäteastiat, sekä wc:t rakentajia varten. 
Jäte- ja wc-huolto tapahtuman aikana 
Kilpailun aikana jätettä syntyy monista eri toiminnoista ja pisteistä ympäri tapahtuma-aluetta. 
Jäteastiat sijoitellaan tapahtuma-alueelle siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia 
tapahtumaan osallistuvia. Yhteensä jäteastioita varataan noin 250. Tämän suunnitelman liitteenä 
on kartta, johon on merkitty jäteastioiden sijainnit. 
Tapahtuma-alueelle varataan puristimet kolmeen eri paikkaan. Ravintolan läheisyyteen varataan 
puristimet energiajätteelle, pahville ja biojätteelle. Kauppojen taakse sijoitetaan pahvipuristin. 
Erilliselle jäteasemalle sijoitetaan puristin energiajätteelle sekä lavoja rakentamisesta ja 
purkamisesta syntyville jätteille. 
Wc-yksiköitä on varattu tapahtuma-alueelle yhteensä noin 370. Wc:t sijoitetaan majoitusalueiden 
läheisyyteen, sekä ympäri kilpailukeskusta siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia 
tapahtumaan osallistuvia. 
Jätehuolto tapahtuman jälkeen 
Kilpailukeskuksen purkaminen aloitetaan heti kilpailun päätyttyä. Purkuvaiheessa syntyvät jätteet 
ovat pääasiassa puuta, metallia, energia- ja sekajätettä. Kilpailun jälkeen suoritetaan myös alueen 
loppusiivous koko tapahtuma-alueella. Kilpailukeskuksen alueelle varataan purkamisen ajaksi 
tarvittavat lavat ja jäteastiat, sekä wc:t purkajia varten. 






Jätehuollon ja hygienian valvonta 
Wc:iden huollosta vastaa sekä palveluntarjoaja, että kilpailun järjestäjät. Palveluntarjoaja 
huolehtii wc:iden toimittamisen alueelle, välityhjennykset ja pesut, sekä huolehtii wc:t pois 
alueelta tapahtuman jälkeen sopimuksen mukaisesti. 
Jukolan viestin järjestäjien tehtäviin kuuluu wc-paperin lisääminen, wc:iden yleisestä siisteydestä 
huolehtiminen, sekä tarvittavien lisätoimenpiteiden, kuten ylimääräisten tyhjennysten tilaaminen 
palveluntarjoajalta. Näihin tehtäviin varataan riittävästi talkoolaisia. 
Myös jätehuollosta ovat vastuussa sekä Jukolan viestin järjestäjät, sekä jätehuollon 
palveluntarjoaja. Jätehuollon toimittaja vastaa puristimien ja lavojen toimittamisesta ja 
tyhjennyksistä, sekä tarvittavien jäteastioiden toimituksesta. Tapahtuman jälkeen jätehuollon 
palveluntarjoaja huolehtii kaikki puristimet, lavat ja jäteastiat pois alueelta sopimuksen mukaan.  
Jukolan viesti vastaa tapahtuman aikana jäteastioiden tarvittavista tyhjennyksistä ja jätteiden 
kuljettamisesta puristimiin ja lavoihin. Jätehuollon tehtäviin varataan riittävästi talkoolaisia. 
Jätehuollon lisäksi he antavat myös lajitteluneuvontaa ja huolehtivat alueen yleisestä siisteydestä. 
Jätteiden käsittely 
Keräyspaperi ja -pahvi sekä palautuspullot toimitetaan palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille, 
jotka toimittavat ne edelleen hyötykäyttöön. Kaikki muut jätteet toimitetaan Päijät-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskukseen hyödynnettäväksi.  
Wc-huollosta vastaava palveluntarjoaja toimittaa wc-jätteet Lahti Aquan jätevedenpuhdistamolle. 
Jätevedet 
Kilpailukeskuksen alueella jätevesiä syntyy pesupaikalta sekä käsienpesupisteistä ja keittiöstä. 
Syntyvät jätevedet johdetaan pääasiassa Lahti Aquan jätevedenpuhdistamolle kilpailun ajaksi 
rakennettavan viemäriverkoston avulla, joka liitetään kunnalliseen viemäriverkostoon.  
Kilpailukeskuksen alueelta löytyy muutamia kohteita, joista käsienpesuvesiä ei ole mahdollista 
johtaa viemäriin. Näitä harmaita vesiä syntyy lasten maasta ja kilpailukeskuksen ensiapupisteeltä. 
Näihin kohteisiin rakennetaan käsienpesupisteet, joista vedet imeytetään maahan. 
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